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STADTISCHER HOCHBAU

Durchgefiihrte MaBRnahmen in 2021
NEUBAU RATHAUS
Planung / Ausfiihrung

Nachdem der Rat am 11.02.2020 den Bau des Rathauses mit einer Tiefgarage mit 9 Stellplatzen
fur beschlossen hat konnte die Planung im Februar 2020 richtig starten. Im Mai wurde der
Bauantrag eingereicht und im August die Baugenehmigung erteilt. Parallel erfolgte die statische
Berechnung und Ausschreibung der Erd- und Rohbauarbeiten. In Vorbereitung auf den Bau wurde
im Herbst 2020 das alte Veranstaltungsgebaude der Sparkasse abgerissen und im April das Haus
Strop, Lange Stral3e 23.

Am 19.Méarz erfolgte der 1. Spatenstich und der Baubeginn startete dann wie geplant mit den
Erdarbeiten am 22. Marz 2021. Nach Erstellung der Baugrube und Verlegung der
Entwésserungsleitungen wurde im Mai die 1150 m? groBe und zum Teil 1 m dicke Bodenplatte
hergestellt. Die Aufwendige Erstellung des Untergeschosses mit Tiefgargeneinfahrt, Unterfahrt fir
den Aufzug und Decke dauerte ca. 3 Monate, da samtliche Wande aus Beton hergestellt wurden.
Auch in den Geschossen sind sdmtliche tragende Wande aus Beton und somit folgte das Erd-, 1.
und 2. Obergeschoss im Abstand von 6-8 Wochen. Aufgrund von kleineren Lieferengpassen kam
es immer mal wieder zu Verschiebung von Arbeiten welche aber keine groRen Auswirkungen auf
die gesamte Bauzeit hatten, sodass voraussichtlich wie geplant der Rohbau im April 2022
fertigstellt sein wird.

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

KITA Boke, Gregor-MendelstraRe

Erneuerung der Bodenbeldge und Wandanstriche der Gruppenrdume (1-3) 15.000 €
KITA Anreppen
Verbesserung des sommerlichen Warmeschutzes 13.550 €

KITA Ostenland

Die mittelfristige Kinderbedarfsplanung sah fiir den Ortsteil Ostenland einen weiteren Bedarf an
Betreuungsplédtzen vor. Auf Empfehlung des Landesjugendamtes wurde der Anbau im hinteren
Bereich der Kita realisiert.

Der Kindergartenanbau umfasst eine Flache von 190 gm. Geschaffen wurden neben dem neuen
Gruppen- und Gruppennebenraum auch ein Personal- und Differenzierungsraum, ein Wasch- und
Wickelraum sowie ein Lager- und Putzmittelraum. Einzelne Arbeiten konnten noch nicht
abgeschlossen werden und folgen im Méarz dieses Jahres.

Die Baukosten betragen voraussichtlich etwa 540.000€.

KITA Sudhagen

Im Ortsteil Sudhagen bestand ein Fehlbedarf an Betreuungsplétzen, weshalb ein Provisorium fur
eine 4. Kindergartengruppe in Form einer Containeranlage erstellt wurde.

Das Provisorium grenzt direkt an den Auflenbereich der Einrichtung, wodurch die Kinder den
AuBenbereich gemeinsam nutzen kénnen.

Das gesamte Vorhaben konnte mit allen Restarbeiten im November 2021 fertig gestellt werden
und die Kosten zur Herrichtung des Standortes (ohne Miete fur die Container) betragen 20.300 €.

Allgemeine Bauunterhaltung Kitas: 45.964 €
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SCHULEN

Gymnasium Delbriick

Fur die energetische Sanierung des Gymnasiums wurde im Januar 2019 das EU-weite
Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV der Planungsleistung veréffentlicht und im Juli der Auftrag
an das Buro Schmersahl, Biermann + Prif3ner aus Bad Salzuflen erteilt. In den Sommerferien 2019
wurde dann das gesamte Gebdude aufgemessen und auf dieser Grundlage neue Bestandsplane
erstellt. Da die Schule wieder zum G9 zurtickkehrt wurde dann das Raumprogramm in Abstimmung
mit der Schulleitung Uberarbeitet und ein Vorentwurf im UBP am 05.12.2019 vorgestellt.

Im Januar 2020, wurde wie im UBP vorgestellt, ein Birgerbildungszentrum im Gymnasium
implementiert werden und von der Bezirksregierung Detmold eine eventuelle Férderung tber das
neu geplante ISEK in Ausschicht gestellt. Daraufhin wurde parallel zur Erstellung des ISEK der
Grundriss sowie das Nutzungskonzept des Gymnasiums Uberplant und eine Kostenberechnung
erstellt. Diese Ergebnisse sind dann im UBP am 24.10.2020 vorgestellt und am 07.10.2020 im Rat
beschlossen worden. Der Férderantrag ist dann im Dezember 2020 eingereicht worden und im
April 2021 erfolgte die Férderzusage. Parallel wurde im Winter 2020/21 die TGA-Leistung EU-weit
ausgeschrieben und am 19.02.2021 das Biro enertec aus Lippstadt beauftragt. Im Nun erfolgte
die Planung und Ausarbeitung der Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums. Da die Schule im
Betrieb erweitert und saniert werden soll wurde sie in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Und um
diese Abschnitte dann Nutzungsfrei zu bekommen sollten dann die Bauarbeiten mit dem Aufstellen
einer Containeranlage fur 8 Klassen im Herbst 2021 starten. Leider musste die Ausschreibung der
Containeranlage aus wirtschaftlichen Griinden aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Da
die Schulleitung durch aufwendige Raumumplanung und mit Hilfe von 2 Kunstrdumen in einer
kleinen Containeranlage es trotzdem moglich machte die betroffenen Klassen frei zu rdumen
konnte mit den aufwendigen Abbrucharbeiten in den Winterferien begonnen werden. Im Frihjahr
2022 wird dann erfolgter 2ter Ausschreibung die Containeranlage aufgestellt und nach den
Osterfreien soll mit der Erweiterung bzw. Aufstockung begonnen werden.

GS Delbriick, Johannes-Grundschule - Sanierung OGS
Erneuerung Fenster, Fassadenanstrich, neue Dacheindeckung inkl. D&mmung, 237.000 €
Bodenbelage und Anstrich — Fertigstellung Oktober 2021

GS Boke
GS, OGS und Sporthalle — Einbau einer elektronischen Schlieanlage 9.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung Schulen: 134.245 €

Sport- und Mehrzweckhallen

Allgemeine Bauunterhaltung Sport- und Mehrzweckhallen: 49.142 €

Feuerwehrgeritehduser

Feuerwehrgeratehaus Bentfeld

Erweiterung Fahrzeughalle und Sanierung (Entwésserung, Tore, Sanierung und erweiterung der
Toilettenanlage etc.) 138.000 € (+118.000€ Toilettenanlage)
Mit der Planung der MaRnahme wurde in 2020 begonnen.

Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgeratehduser: 50.620 €
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Geplante MaBRnahmen 2022

Kindergarten
Kita Schéning

Laut Kindergartenbedarfsplanung wird eine weitere Gruppe fiir den Ortsteil Schéning benétigt.

Dazu wird der bereits angebaute Teil des Gebaudes aufgestockt.

Geplant ist die Inbetriebnahme der neuen Raumlichkeiten fiir August 2022. Die Kosten sind mit

565.000 € angesetzt.

Schulen

Bau einer Zweifachsporthalle in Delbriick-Mitte
Planung

Umbau eines Kunstraumes zur Schulkiiche
107.000 €

Sonstige
Sanierung der Heizung im DG-Haus Anreppen und Kita Anreppen

Feuerwehrgeratehaus Lippling
Erneuerung Einfahrtsbereich

Feuerwehr Ostenland
Planung

Sportplatz Sudhagen
Planung und Erstellung

Bau einer Photovoltaikanlage Boke

Bau einer Photovoltaikanlage Westenholz
Bau einer Photovoltaikanlage Marienschule
Heizungsanlage Dorfhaus Anreppen

Allgemeine Bauunterhaltung

(Reparaturen, Wartungen, Prifungen)

o Kitas, Schulen

Sport-und Mehrzweckhallen, Sportheime
Sonst. Hallen und Dorfgemeinschaftshauser
Feuerwehrgerdtehduser

Sonst. Gebaude

O O 0 O
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1.320.000 €

161.000 €

59.000 €

840.000 €

200.000 €

60.700 €

59.100 €

41.200 €

239.400 €

440.000 €



STADTPLANUNG / BAULEITPLANUNG

Fldchennutzungsplanverfahren

Im Jahr 2021 wurden, wie nachfolgend einzeln aufgefiihrt, vier Anderungsverfahren begonnen,
fur zwei wurde der Offenlegungsbeschluss gefasst und zwei Verfahren konnten zur Rechtskraft
gebracht werden:

64. Anderung: Darstellung einer ,Gewerblichen Baufliache* im Bereich ,Schéninger Strale” in

65. Anderung:

67. Anderung:

68. Anderung:

69. Anderung:

Delbriick-Schéning

Feststellungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsaus-
schusses (nach Ubertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund
der pandemischen Lage) am 29.04.2021

Der Abschluss des Verfahrens erfolgte mit Erteilung der Genehmigung durch die
Bezirksregierung Detmold am 09.07.2021 und der entsprechenden Veréffent-
lichung im Amtsblatt am 03.08.2021.

Darstellung einer ,Grunflaiche* mit der Zweckbestimmung ,Sportplatz® im
Bereich ,Schlinger StraRe/Friedhofsweg"” in Delbriick-Hagen

Feststellungsbeschluss des Rates am 24.06.2021

Der Abschluss des Verfahrens erfolgte mit Erteilung der Genehmigung durch die
Bezirksregierung Detmold am 24.08.2021 und der entsprechenden Veréffent-
lichung im Amtsblatt am 26.08.2021.

Darstellung einer ,Wohnbauflache" sowie einer ,Flache fur den Gemeinbedarf*
mit der Zweckbestimmung ,Sozialen Zwecken dienende Gebdude und
Einrichtungen® im Bereich ,Schlinger Strale/Rixelstrale” in Delbriick-Hagen

Anderungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsaus-
schusses (nach Ubertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund
der pandemischen Lage) am 25.03.2021

Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligungsverfahren vom 21.04.2021 bis zum
21.05.2021

Nach Durchfiihrung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses
wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksre-
gierung Detmold und der entsprechenden Verdffentlichung im Amtsblatt abge-
schlossen.

Darstellung einer ,Wohnbauflache" sowie einer ,Flache fur den Gemeinbedarf*
mit der Zweckbestimmung ,Sozialen Zwecken dienende Gebdude und
Einrichtungen® im Bereich ,Klosterweg* in Delbriick-Anreppen

Offenlegungsbeschluss des Rates am 09.09.2021

Nach Durchfuihrung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses
wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksre-
gierung Detmold und der entsprechenden Veréffentlichung im Amtsblatt abge-
schlossen.

Darstellung einer ,Flache fiir den Gemeinbedarf‘ mit der Zweckbestimmung
,Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen® im Bereich ,Bereich
Westerwieher Strae - Detmolder Weg" in Delbriick-Lippling

Anderungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsférderungsaus-
schusses (nach Ubertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund
der pandemischen Lage) am 29.04.2021

Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligungsverfahren vom 21.05.2021 bis zum
21.06.2021
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70. Anderung:

71. Anderung:

72. Anderung:

Nach Durchfiihrung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses
wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksre-
gierung Detmold und der entsprechenden Veréffentlichung im Amtsblatt abge-
schlossen.

Darstellung ,Sonstiges Sondergebiet” (SO) mit der Zweckbestimmung ,Drive-In-
Schnellrestaurant im Bereich ,Anreppener StralRe/BundesstraBe 64" in
Delbriick-Mitte

Offenlegungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchfuhrung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses
wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die
Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veréffentlichung im
Amtsblatt abgeschlossen.

Darstellung ,Sondergebiet GroRflachiger Einzelhandel” (SgE) — Art der Nutzung
.verbrauchermarkte — Lebensmittel-Vollsortimenter* im Bereich ,Lange
StraRe/Sudstralle” in Delbriick-Mitte

Anderungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchfiilhrung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des
Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung
durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Verdffentlichung
im Amtsblatt abgeschlossen.

Darstellung ,Gewerbliche Bauflache® (G) im Bereich ,Heinrich-Bette-Stralle” in
Delbriick-Mitte

Anderungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchfiihrung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des
Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung
durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veréffentlichung
im Amtsblatt abgeschlossen.

Bebauungsplanverfahren

Im Jahr 2021 wurden, wie nachfolgend einzeln aufgefiihrt, neun Planverfahren begonnen, zwei
weitergefuhrt und sechs zur Rechtskraft gebracht:

Delbriick-Mitte

Aufstellungsbeschluss: Nr. 123 ,2. Erweiterung Industriegebiet Ostenlénder Stralke*

Der Rat der Stadt Delbriick hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchfiihrung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und
Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in
Abhéngigkeit zur 72. Anderung des Flachennutzungsplanes nach
der entsprechenden Veréffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 129 Verbrauchermarkt Lange Strae*

Der Rat der Stadt Delbriick hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchfuhrung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und
Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in
Abhéngigkeit zur 71. Anderung des Flachennutzungsplanes nach
der entsprechenden Veréffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Anderungsbeschluss: Nr. 19 ,Am Haustenbach* in Delbriick-Mitte, 2. Anderung

Nach Beschlussfassung des Rates Uber die Anderung des
Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens
-90-



Offenlegungsbeschluss:

abgeschlossen und
rechtskraftig:

Delbriick-Anreppen
Offenlegungsbeschluss:

Delbriick-Bentfeld
Aufstellungsbeschluss:

Delbriick-Boke
Anderungsbeschluss:

gem.§13a BauGB am 09.09.2021 fand die Information der
Offentlichkeit bzw. der Behoérden und sonstigen Trager
6ffentlicher Belange in der Zeitvom 19.11.2021 bis zum 03.12.2021
einschlief3lich statt.

Nach Durchfiihrung der  Offenlage und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 53 ,Schlingfeld, 4. Anderung

Nach Beschlussfassung des Rates uUber die Anderung des
Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a
BauGB am 09.09.2021 fand die Information der Offentlichkeit bzw. der
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange in der Zeit vom
21.09.2021 bis zum 05.10.2021 einschlieBlich statt.

Nach Durchfiihrung der Offenlage und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden
Veroéffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 128 ,McDonalds"

Der Rat der Stadt Delbriick hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die
Offenlegung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchfilhrung des Beteiligungsverfahrens und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhéangigkeit zur 70.
Anderung des Fliachennutzungsplanes nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 53 ,Schlingfeld*, 3. Anderung

Nr. 126 ,Kita Klosterweg*“

Der Rat der Stadt Delbriick hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 die
Offenlegung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchfiihrung des Beteiligungsverfahrens und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhangigkeit zur 68.
Anderung des Flidchennutzungsplanes nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 130 ,Wohnprojekt Bentfelder Stralke*

Nach Beschlussfassung des Rates Uber die Aufstellung des
Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a
BauGB am 04.11.2021 fand die Information der Offentlichkeit bzw. der
Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange in der Zeit vom
19.11.2021 bis zum 03.12.2021 einschlieflich statt.

Nach Durchfiihrung der  Offenlage  und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 31 ,Auf dem Brocke*, 3. Anderung

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und
Wirtschaftsférderungsausschusses (nach Ubertragung der
Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage)
uber die Anderung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten
Verfahrens gem. § 13a BauGB am 25.03.2021 fand die Information der
Offentlichkeit bzw. der Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange in der Zeit vom 21.04.2021 bis zum 05.05.2021 einschlieBlich
statt.
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abgeschlossen und
rechtskraftig:

Delbriick-Lippling

Aufstellungsbeschluss:

Lage)

sonstigen

Delbriick-Hagen

Aufstellungsbeschluss:

Lage)

sonstigen

abgeschlossen und
rechtskraftig:

Delbriick-Ostenland

Aufstellungsbeschluss:

abgeschlossen und
rechtskraftig:

Delbriick-Schéning
abgeschlossen und
Nr. 120 ,Schnittker”
Nr. 122 ,Borgmeier”

Nach Durchfiihrung der  Offenlage und Fassung

Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden

Verdffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.
Nr. 118 ,Remmerts Kamp*

Nr. 127 ,Kita Detmolder Weg*

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und
Wirtschaftsférderungsausschusses  (nach  Ubertragung  der
Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen
Uiber die Aufstellung des Bebauungsplanes am 29.04.2021 fand die
friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit bzw. der Behérden und
Trager offentlicher Belange in der Zeit vom 21.05.2021 bis zum
21.06.2021 einschlieBlich statt.

Nach Durchfilhrung der Offenlage und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhangigkeit zur 69.
Anderung des Flachennutzungsplanes nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 124 ,Lipshof*

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz-  und
Wirtschaftsforderungsausschusses  (nach ~ Ubertragung  der
Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen
Uber die Aufstellung des Bebauungsplanes am 25.03.2021 fand die
frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit bzw. der Behérden und
Trager offentlicher Belange in der Zeit vom 21.04.2021 bis zum
21.05.2021 einschlielich statt.

Nach Durchfihrung der Offenlage und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhangigkeit zur 67.
Anderung des Flachennutzungsplanes nach der entsprechenden
Veroffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 4 ,Lipsmeier*, 2. Anderung

Nr. 125 ,Horstfeld II*

Nach Beschlussfassung des Rates tiber die Aufstellung des
Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem.
§ 13b BauGB am 09.09.2021 fand die Information der Offentlichkeit
bzw. der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange in der
Zeit vom 21.09.2021 bis zum 05.10.2021 einschlieBlich statt.

Nach Durchfihrung der Offenlage und Fassung des
Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden
Verdéffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 30 ,Heisterkamp®, 5. Anderung
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STRABEN- UND BRUCKENBAU

Abgeschlossene MaRnahmen 2021

Neues Zentrum Delbriick 3. BA Alter Markt, Graf-Sporck-Stra3e, Thillecke + Lipplinger Strale,
veranschlagte Gesamtkosten ca. 2.000.000 €. Zweites Ausschreibungsverfahren war
erfolgreich, Auftrag vom 04.10.2018 i. H. v. rd. 1.800.000,00 € (Alle Gewerke), die Arbeiten
wurden nach Karneval 2019 aufgenommen. Die Abnahme erfolgte am 09.03.2020. Die Prifung
der Schlussrechnungen und Endabrechnung fiir den 3. BA lauft allerdings noch und steht derzeit
kurz vor dem Abschluss.

Die Arbeiten am 4. BA Marktstrae i. H. v. rd. 395.000,00 € (inkl. Kanal und Wasserleitung sowie
Tiefbau fir die Beleuchtung) wurden am 24.11.2021 férmlich abgenommen. Danach wurden
noch Restarbeiten an den Baumscheiben inkl. deren Anpflanzung durchgefiihrt. Die Arbeiten
starteten im April 2021. Die Endabrechnung erfolgt in 2022. Danach gilt das urspriingliche IHK
als abgeschlossen.

Die Prifung der Schlussrechnung zur BaustraBe BG ,Horstfeld” wurde im Februar 2022
abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte bereits am 26.03.2020. Die Gesamtkosten fur die
BaustralRe wurden auf rd. 145.000 € festgestellt. Der Auftrag belief sich auf rd. 158.000 €.

Abrechnung der drei Parkplatze an der Himmelreichallee/Boker Str., die Anfang Dezember 2020
fertiggestellt und abgenommen wurden. Auftragssumme rd. 213.000,00 €. Bis auf den
Schotterparkplatz auf dem Grundstick des neuen Rathauses wurden die Parkplatze
kostengiinstig und nachhaltig mit Recyclingschotter ausgefiihrt. Die Endabrechnung wurde 2021
abgeschlossen. Die Gesamtkosten fir die drei Parkplatze wurden auf rd. 217.000 € festgestellt.
Ing. Leistungen durch den FB 6.

Der Parkplatz an der Langen StraBe 27 wurde als Erganzungsauftrag zu den v. g. drei
Parkplatzen asphaltiert. Die festgestellten Baukosten betragen rd. 11.000 €.

Abrechnung der MaRnahme Gehweg ,Paradiesstrae” L 815, Auftragssumme rd. 94.000,00 €.
Die Schlussrechnung tber rd. 82.000,00 € wurde geprift und auf 81.855,99 € festgestellt.
Planung und Bauleitung durch den FB 6.

Fur die Umsetzung Lange StraRe West wurden Férdermittel i. H. v. 382.000,00 € (70 %) von der
Bezirksregierung bewilligt. Aufgrund der Anliegergesprache ist die Umsetzung der Malnahme
derzeit nicht moglich. Da zu viele vorhandene Parkplatze bei einem barrierefreien Ausbau fur
entsprechend ausreichend Gehwegflachen entfallen mussen wurde der Ausbau bis auf weiteres
ausgesetzt. Dies wurde den Anliegern in einer Birgerversammlung im August 2021 dargestellt
und erlautert.

Die Sanierung der Radwege Rasenweg und Klosterweg musste aufgrund des Arbeitspensums
verschoben werden und konnte nun in 2021 durchgefiihrt werden. Planung und Bauleitung durch
den FB.

Der StraRenendausbau ,Buchsbaumweg“ sowie der Bau einer neuen, barrierefreien beidseitigen
Haltestelle Hohe ,Buchsbaumweg“ in Sudhagen wurden im August 2021 férmlich abgenommen.
Der Bauauftrag belief sich auf rd. 461.000 €. Die Schlussrechnung wurde zwischenzeitlich
gepriift und auf eine Summe von 451.680,03 € festgestellt.

In 2019 erfolgte die abschlieRende Abrechnung mit Fa. Beck zur LSW B 64 Tegetfeld/Studstr..
Fur die noch ausstehenden Mangelbeseitigungsarbeiten mussten Gesprédche auch mit dem
Landesbetrieb gefiihrt werden. Die Ausfiihrung erfolgt nun Anfang 2022.

Die BaustraRen der Baugebiete ,Schnittker* und ,Brakendiek” wurde 2021 abgenommen und
zur Bebauung frei gegeben.

Ausschreibung von Briickenkontrollen nach DIN 1076 (Nebenpriifungen) durch den FB VI.
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Begleitung zur Kontrolle der laufenden Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser (Stralen- und
Leitungsbestand der Stadt Delbriick ist zu schitzen).

Fur Deckensanierungsarbeiten u. A. Walde, Judendamm und Ostenlander StraRe (Umsetzung
zusammen mit den Haltstellen), wurden von der Bezirksregierung Fordermittel i. H. v. 142.800,00
€ bewilligt. Das fiir 2021 veranschlagte Budget zur Deckensanierung beléuft sich auf 5650.000,00
€. Die Arbeiten wurden Anfang 2022 abgeschlossen und die Foérdergelder der v. g.
,Erhaltungsinvestitionen“ wurden fristgerecht abgerufen und von der Bezirksregierung ausgezahilt.

Fur Deckenerneuerung auf Wirtschaftswegen in 2021 wurden ca. 680.000 € aufgewendet. Ein
Grofteil konnte durch die v. g. Férdermittel aus ,MaRnahmen der Erhaltungsinvestitionen® gedeckt
werden

Weitere UnterhaltungsmaRnahmen:
Briickengelénder Sanierung 20.000€

Sanierung Durchlass Am Freien Stuhl 10.000€
Decken Sanierung Feldmarkstraf3e 9.000€
Radwegsanierung Klosterweg-Rasenweg 34.000€
Bauwerk verftillt Briickenweg 5.000€

Weitere UnterhaltungsmaBnahmen die bereits Anfang 2022 fertig gestellt wurden:
Rigolen Sanierung Auf dem Brocke 25.000€

StraBenentwasserungsleitung umlegen Birkenweg 7.000€

Reparatur Fahrbahn Anton Pieper Stralle 3.000€

Laufende und neue MaRnahmen 2022

Mit der Ausfiihrung zum StraBenendausbau ,JakobstraRe* und ,SchlaunstraRe“ wurde Mitte
August 2021 im Bereich ,Knochenhorst* begonnen. Die Bauarbeiten werden ca. zwei Jahre
andauern und in fur sich abgeschlossenen Bauabschnitten umgesetzt. Der Bauauftrag i. H. v.
3.049.867,42 € beinhalten u. A. auch die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen und die
Sanierung des Gewassers.

Fur die Unterfilhrung der B 64 hatten die Einplanungsgesprache bei der Bezirksregierung im Herbst
2018 zum Erfolg gefiihrt, die Bewilligung von Fordermitteln kam im Dezember 2019. In 2020
erfolgte die Detailplanung und das Ausschreibungsverfahren fir das Kreuzungsbauwerk.

Der Auftrag fur die Baustellenumfahrung und das Kreuzungsbauwerk i. H. v. Brutto 1.199.631,67
€ wurde am 14.08.2020 erteilt. Danach wurden Kampfmittelsondierungen durchgefiihrt und die
Baustellen-umfahrung angelegt. Im Marz 2021 haben die Ausschachtungs- und Verbauarbeiten
stattgefunden. Ab April 2021 erfolgt die Vorbereitungen der Betonbauarbeiten. Die Bearbeitung
inkl. Priifung der Statik und Ausfiihrungsplanungen des Kreuzungsbauwerkes wurden im Zuge des
Auftrages an die Baufirma vergeben und konnten Mitte M&rz zum Abschluss gebracht. Die
Freigabe der Pléne durch den FB 6 erfolgte in Abstimmung mit dem Landesbetrieb im Marz 2021.
Das Kreuzungsbauwerk konnte zum GroRteil im Spéatherbst 2021 fertiggestellt werden und wurde
gemeinsam mit dem Landesbetrieb am 22.02.2022 abgenommen.

Die Entwéasserungsanlage fur die Unterfllhrung wurde als Auftragserweiterung an die Baustral3en
im BG Lerchenweg angehangt. Die Entwasserung erfolgt mittels Freigeféllekanal in die Mulde am
Boschungsful® der B 64.

Noch in 2022 sollen dann auch die Ausschreibungen der restlichen Larmschutzwénde und der
StraRenbauarbeiten u. A. Rampenanlagen, Unterfiilhrung und Minikreis Rietberger Strale erfolgen.
Die Ausfilhrung ist fur die zweite Jahreshalfte 2022 vorgesehen. Es ist derzeit beabsichtigt die
Vollsperrung der Rietberger StraRe im Bereich um die Sommerferien einzuplanen.

Die Planung zum Endausbau ,Niggeweg“ in Steinhorst wurde abgeschlossen und eine
Burgerinformation durchgefiihrt. Die Ausschreibung erfolgt im Frihjahr 2022.
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Die Planung zum Ausbau Mergelweg und Boikweg wurde abgeschlossen und eine Biirgerinfo
durchgefiihrt. Der Bauauftrag i. H. v. 284.011,41 € wurde am 24.02.2022 erteilt. Die Bauarbeiten
sollen nach Ostern beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen werden.

Die Planung zum Ausbau der StralRen im BG ,Schlinger StraRe” wurden abgeschlossen und eine
Burgerinfo durchgefiihrt. Die Ausschreibung erfolgt im Friihjahr 2022. Ein Abschluss der
MaRnahmen bis Ende 2022 wird angestrebt.

Noch in 2022 sollen die Entwurfsplanungen fiir den StraBenendausbau der Baugebiete ,Speits
Kamp“ (Leubuser Weg und Teilstiick Stettiner StraRe) sowie BG ,SuternstraRe” (Heisenbergstr.)
erarbeitet werden. Die Honorarvergaben sollen im Sommer 2022 erfolgen, Ausbau 2023.
AuRerdem soll der StraBenausbau des Stichweges HermannstralBe zeitnah durchgefiihrt
werden.

Die Planungen zum Ausbau des Griinen Platzes inkl. der Parkplatze Sparkasse und Rathaus,
sowie einem Teilstiick der Kleinen StraRe als Fahrradstral’e stehen vor dem Abschluss. Die
Ausschreibung erfolgt im Friihjahr 2022 sobald fur die Kleine Strale von der Bezirksregierung
ein vorzeitiger férderunschadlicher Baubeginn nach FoRiNah zugesagt wurde. Die anstehende
Ausschreibung beinhaltet auBerdem Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten der Kleinen Stralle
sowie Erdarbeiten der Beleuchtungs- und EDV Anlagen. Die geplante Fontédnenanlage wird aus
fordertechnischen Griinden bereits vorher erstellt.

Birgerradweg ,Kaunitzer StraBe“ Liickenschluss bis Kaunitz, die Vereinbarung zwischen
StraBen NRW und der Stadt Delbriick sowie Zuwendungen durch das Land fur den
Birgerradweg sind bereits erfolgt. Die Festlegung der Trasse konnte zwischenzeitlich mit den
beteiligten Behérden abgestimmt werden. Der erforderliche Grunderwerb sowie die Erlangung
der Baurechte (z.B. Landschaftspflegerischer Beitrag) wurden durchgefiihrt. Die Bauarbeiten
zum 1. BA bis zur ,Steinbredde” wurden ausgeschrieben (Submission am 08.04.2022). Die
Gesamtbaukosten inkl. der erforderlichen Briickenbauwerke liegen bei rd. 1.000.000 €, die
Briicken einschlieBlich aller Nebenkosten werden vom Land getragen, die reinen Baukosten fur
den Radweg werden zum GroRteil vom Land getragen. Die Bauarbeiten am 1. BA sollen im
Friihsommer abgeschlossen sein, so dass der Radweg genutzt werden kann. Die Planung und
Umsetzung der Emsbriicke und des 2. BA bis zur Stadtgrenze sollen zeitnah erfolgen.

Die BaustraRen im BG Lerchenweg inkl. der Wege am Larmschutz werden bis Ostern
fertiggestellt sein. Das Baugebiet kann also noch vor Ostern 2022 abgenommen und dann frei
gegeben werden. Die MalRnahmen wurde EU weit ausgeschrieben. Der Auftrag der Baustral3en
inkl. Schotterwege und Arbeiten am Larmschutzwall betrugen 791.197,68 €. Ein Teil der Arbeiten
am Larmschutzwall wurden bereits u. A. im Zuge des Kanalbaus und bei der Erstellung eines
Sicherungsbauwerkes (zur Sicherung von mit Teer belastetem Oberboden) durchgefiihrt.

In 2022 erfolgt der Bau der BaustraBen der Baugebiete ,Remmerts Kamp® und ,Lippshof”. Die
Umsetzung der BaustraBen der Baugebiete ,Horsfeld* 2. BA und ,Hober® sind fur 2023
eingeplant.

Fur MaRnahmen im Rahmen der Nahmobilitét ,Ergdnzung von FGU an Kreisverkehren“ wurde
alle beantragten Fordermittel bewilligt. Als erste MaRnahmen wurden der Kreisverkehr in
Lippling und die Minikreisverkehre an der Ostenlénder Strae bis April 2022 durchgefihrt. Die
Abrechnung und der Abruf der Fordermittel nach F6RiNah erfolg im Laufe des Jahres. Der
Kreisverkehr in Steinhorst konnte, aufgrund der erforderlichen gemeinsamen Planungsschritte
und einer noch zu treffenden Vereinbarung mit dem Landesbetrieb, bislang noch nicht umgesetzt
werden. Fur den Kreisverkehr Steinhorst inkl. Sanierung und Planungen zum Ausbau der
NeubriickstraRe wurde ein Ing. Biro hinzugezogen. Voraussichtliche Ausfuhrung frihestens
2023.

Insgesamt sind sieben Kreisverkehre beantragt worden. Bei Gesamtkosten von 530.000,00

€ betragt die Férderung rd. 370.000 € (70 %). Die Umsetzung der offenen MaBnahmen
erfolgt zeitnah. Ein Abschluss aller MaBnahmen bis spéatestens 2024 ist angestrebt.

Der Antrag nach FériNah beinhaltete ebenso die Férderung zum Bau einer Querungshilfe
auf der ,Rietberger Stra3e“ Hohe Bendixwall und Tankstelle.
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Der Antrag wurde noch um die Treppenanlage zur Brockestrae ergénzt, auch diese Fordermittel
wurden bereits von der Bez.-Reg. bewilligt. Ing.-Leistungen bis auf Steinhorst durch das Bauamt.

Brickenbauwerke nach DIN 1076 im Stadtgebiet Delbriick, weitere Auswertungen und
MaRnahmenkatalog in 2022 sowie Prifung und ggf. Abbruch der bislang wegen Zeitmangel
verschobenen Problematik zur Entenwegbriicke sowie allg. Gelanderarbeiten und Reparaturen an
einzelnen Bauwerken. Ing.-Leistungen bis auf statische Berechnungen durch das Bauamt.

Der Ersatzneubau der Haustenbachbriicke HB-27 wurde aufgrund der MaRnahmendichte und
fehlender Kapazitaten beim FB 6 immer wieder verschoben, konnte Anfang 2022 aber (iberplant
und ausgeschrieben werden. Zur Submission am 24.03.2022 lag ein Angebot i. H. v. rd. 223.000
€ vor. Die geschatzten Baukosten lagen bei 150.00 €. Eine Entscheidung zur Freigabe von
UberplanméRigen Ausgaben steht derzeit noch aus.

Erneuerung der FuRgangerbriicke Krollbach in Ostenland, veranschlagte Kosten 50.000 €

Fur eine Mobilstation (Fahrradabstellanlage mit Lademdglichkeiten fir Rader und PKW) an der
Himmelreichallee wurden Férdermittel aus ,,Stadt und Land” beantragt. Die Gesamtkosten wurden
auf rd. 170.000 € geschétzt.

Geh-/Radweg ,Lippeweg"“ in Boke: Top. Bestandaufnahme wurde vorgelegt, vom Bauamt wurde
ein Entwurf erstellt und im Mai 2019 eine Forderung aus Mitteln der Nahmobilitdt beantragt,
veranschlagt sind 125.000 €. Fur den bislang noch fehlenden Grunderwerb zeichnet sich
mittlerweile eine Lésung ab. Komplette Ing.-Leistungen durch das Bauamt.

Fur den Ausbau der Neubriickstrale wurde ein Ing. Biro hinzugezogen. Voraussichtliche
Ausfihrung frlhestens 2023.

In 2021 wurden alle Stralen und Wege im Stadtgebiet befahren. Diese Daten werden zur
Bewertung der StralRenzustdnde und entsprechender Sanierungskonzepte herangezogen. Fur
diese Bewertung ist das Hinzuziehen eines externen Biros erforderlich. Die Vergabe dazu steht
noch aus. AuBerdem sind bei der Befahrung voraussichtlich Stralen vergessen worden und
Dateisatze nachzubessern. Die Kosten der Erstbefahrung betragen rd. 155.000 €.

MaRnahmen barrierefreie Haltestellen:

Der Barrierefreier Ausbau der beidseitigen Haltestellen ,Haupt‘ und ,Biekehdhe” in Ostenland,
wurde zusammen mit dem Kreis Paderborn in Sachen Sanierungsarbeiten der OD Ostenland
ausgeschrieben und zwischenzeitlich auch beauftragt. Die Auftragssumme fiir die Haltestellen
betrdgt rd. 187.000 €. Veranschlagt waren Kosten von 185.000 € inkl. Ing. Leistungen. Die
Bewilligung der Férdermittel des NWL lag vor Beauftragung vor.

Der Bau einer barrierefreien beidseitigen Haltestelle ,Ostenlander Str.“ in Delbrick-Mitte,
veranschlagte Kosten 95.000 €, Ing. Leistungen FB 6 wurde zusammen mit den Arbeiten am
Minikreis und der Treppenanlage Brockestral’e sowie Deckensanierungsarbeiten durchgefiihrt.
AuBerdem wurden zsl. Regenabldufe gesetzt. Fur alle MaBnahmen bis auf ein Teilstiick des
Gehweges und die zsl. regenablaufe wurden Foérdermittel beantragt und bewilligt. Férderung aus
F6RiNah, Erhaltungsinvestitionen (Deckensanierung) und OPNV. Der Gesamtauftrag der v. b.
MaRBnahmen lag bei rd. 313.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten des Ergdnzungsauftrages der
Rampenanlage, welche nicht férderfahig ist. Planung und Bauleitung der Gesamtmaflnahme FB 6.

Mit dem Ausbau einer Haltestelle mit Wendeanlage und B & R vor der Halle in Sudhagen wurde
Mitte Februar 2022 begonnen. Beantragte Férderung 90 % von rd.235.000,00 € Gesamtkosten.
Der Bauauftrag belief sich auf rd. 300.000 €. Die geplanten Parkplatze sind nicht férderfahig. Alle
Kostenansatze decken sich mit den beauftragten Baukosten. Die Bauarbeiten sollen kurz nach
Ostern 2022 fertiggestellt sein. Planung und Bauleitung FB 6.

Weitere Antrége von barrierefreien Bushaltestellen (Fristverldngerung fiir Anmeldung bis Feb.
2022 wurde vom NWL gewéhrt):

Der Barrierefreier Ausbau der beiden einseitigen Haltestellen ,Kampwiesen® und ,Waldweg"
in Anreppen wird zuriickgezogen. Im Ersatz ist eine zentrale Haltestelle mit
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Wendeméglichkeit fir Busse am ,Rasenweg” vorgesehen. Diese Manahme soll fiir 2023
beantragt werden.

Barrierefreier Ausbau der einseitigen Haltestelle ,Spielplatz® in Bentfeld inkl. viergliedriger
Wartehalle. Dieser Antrag wurde um eine beidseitige Haltestelle im Bereich des Fahrbahnteilers
Nzhe Kirche in Bentfeld ergénzt und fur 2023 beantrag. Beantragte Férderung 90 % von rd.
145.000 €. Diese MaRnahme soll in 2023 zusammen mit den Zebrastreifen am Kreisverkehr in
Bentfeld umgesetzt werden.

Der offizielle Antrag zum Ausbau eines zentralen Schulbusbahnhofes an der Ladestraf3e mit 11
Bussteigen und Ersatzbau des Parkplatzes an der Johannesschule sowie nunmehr einem
Minikreisverkehr zur Anbindung an die Graf-Sporck-StraBe wurde fristgerecht beim NWL
eingereicht. Die Gesamtkosten der urspringlichen Anmeldung ohne Minikreisverkehr
(urspriinglich war eine Signalisierung vorgesehen) lagen bei rd. 1.710.000,00 €. Die aktuellen
Baukosten inkl. Minikreisverkehr liegen It. Antrag bei rd. 2.035.000 €. Alle Planungsleistungen
erfolgten bislang durch den FB 6.

Von Seiten des NWL soll die noch ausstehende Verkehrsuntersuchung abgewartet werden um
die Férderfahigkeit des geplanten Minikreisverkehres einschatzen zu kénnen. Soweit ein
vorzeitiger Baubeginn fiir den Ersatzparkplatz Johannesschule zugesagt wir, soll dieser im
Vorfeld bereits in den Sommerferien gebaut werden, was z. Zt. noch sehr ambitioniert erscheint.

Fur die Errichtung von weiteren Wartehallen an bestehenden Haltestellen im Stadtgebiet sowie
die Ergédnzung von Fahrradbiigeln sind Mittel im Investitionsplan eingestellt. Die Umsetzung
erfolgt sukzessive. Die Ausschreibung der Hallen erfolgt zusammen mit anderen anstehenden
Wartehallen der v. b. geplanten barrierefreien Haltestellen.

Weitere Planungen zum Dorfplatz Steinhorst, veranschlagte Kosten 270.000 €, Férderantrag zur
Jandlichen Entwicklung* wurde gestellt. Ausfiihrung bis Ende 2022. Férdermittel 163.000 €.

Die Férdermittel zur Neugestaltung Dorfplatz Ostenland wurden bewilligt. Der Auftrag i. H. v. rd.
345.000,00 € wurde im Jan. 2021 erteilt. Die MaBnahme wurde férmlich abgenommen. Die
Schlussrechnung wird derzeit vom Ing.-Biro gepriift und in Kirze erwartet.

Die Erganzung von Regenabldufen an der Ostenlédnder StraRe wurde beim Bau der
Bushaltestellen unterhalb der Kreuzkapelle umgesetzt, veranschlagte Kosten 25.000 €

Das Parkleitsystem fur die Innenstadt wurde ausgesetzt. Es soll nunmehr eine kostengiinstige
Uberarbeitung der bestehenden Hinweisbeschilderung durchgefuhrt werden, der auch den
Abbau unnétiger Schilder beinhaltet.

StraRenendausbau Stichweg Suternstrae in Westenholz, veranschlagt sind 20.000 €, die
MaRnahme wurde bereits verschoben.

Weitere geplante MaRnahmen der Unterhaltung:
Versickerungsmulden Obernheideweg 30.000€

Regenablauf setzen Bayernweg 5.000€

Regenablauf setzen Feldmarkstrae 5.000€

Deckensanierung HB 22 8.000€

Deckensanierung In der Lippeaue 15.000€

Rigole tauschen Waldweg 7.000€

Erneuerung des Gelanders Rampe Nordring zur Gartenschaurute

«97 -



STRARENBELEUCHTUNG

Standsicherheitspriifung von Beleuchtungsmasten im ges. Stadtgebiet — Kosten rd. 5.000 €

Unterhaltungskosten: rd. 110.000 €
Stromkosten: rd. 190.000 €

Boke
StraBenbeleuchtung Teilbereich Hélzermannweg — Kosten rd. 3.600 €
Orientierungsbeleuchtung Wiekenbergstral’e — Kosten rd. 3.900 €

Delbriick-Mitte

Orientierungsbeleuchtung Apfelbaumweg — Kosten rd. 5.500 €

Verlangerung eines Schutzrohres Friedrich-Ebert-Stralle — Kosten rd. 300 €
StraRenbeleuchtung Fuweg Dessauer Str./Auf der Bleiche — Kosten rd. 3.400 €
ErschlieBung BG Lerchenweg (inkl. Lerchenweg) — Kosten Kabelverlegung rd. 90.000 €

IHK Neues Zentrum (Ausbau Marktstrale) — Kosten StraRenbeleuchtung rd. 8.000 €
Umsetzen einer Leuchte Parkplatz Himmelreich — Kosten rd. 2.400 €

Ausbau Knochenhorst — Kosten StraBenbeleuchtung inkl. Neubau KV und Umlegung
StraRenbeleuchtungskabel rd. 15.500 €

Umlegung Beleuchtungskabel Danziger Stral’e — Kosten rd. 1.800 €

Lippling )
Nachriistung FGU’s Kreisverkehr Lippling -. Kosten Beleuchtung rd. 13.500 €
ErschlieRung BG Brakendiek — Kosten Kabelverlegung rd. 20.000 €

Ostenland
Dorfplatz — Kosten StraRenbeleuchtung rd. 15.000 €

Schéning
ErschlieRung BG Schnittker — Kosten Kabelverlegung rd. 7.900 €

Steinhorst
Orientierungsbeleuchtung Niggeweg — Kosten rd. 4.000 €

Sudhagen
Ausbau Buchsbaumweg — Kosten Beleuchtung rd. 16.200 €

Umsetzen einer Leuchte Bushaltestelle Schlinger Str. — Kosten rd. 1.900 €
Austausch Kugelleuchten/Sanierung Schlinger Strafle — Kosten rd. 16.500 €

Westenholz

Orientierungsbeleuchtung Ziegelweg (Stichweg) — Kosten rd. 1.,500 €
Orientierungsbeleuchtung Flieger-Humann-Strale (BG Klas) — Kosten rd. 3.900 €
Umsetzen von 2 Leuchten Westenholzer Str. — Kosten rd. 1.700 €

StraRenbeleuchtung 2022 geplant

Standsicherheitspriifung von Beleuchtungsmasten im ges. Stadtgebiet — Kosten rd. 5.000 €

Unterhaltungskosten: rd. 114.000 €
Stromkosten: rd. 210.000 €

Teilweise gepl. aus Vorjahren und auch Mafinahmen, die geschoben werden kénnen.
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Stadtgebiet
Nachristung Kreisverkehre — FGU — Kosten Beleuchtung rd. 40.000 € (férderfahig)

BMU — Umristung StraRenbeleuchtung auf LED — Kosten rd. 100.000 € (férderfahig zu
30 % - noch keine Bewilligung/Antragstellung ist erfolgt)

Umristung alte Kofferleuchten auf LED — Kosten rd. 110.000 € (férderfahig zu 100 % -
noch keine Bewilligung/Antrag steht noch aus)

Austausch/Sanierung Kugelleuchten — Kosten rd. 15.000 €

Anreppen
Orientierungsbeleuchtung ,BG Auf'm Kloster* — Kosten rd. 5.000 €

Boke
ErschlieBung ,BG Remmerts Kamp“ — Kosten Kabelverlegung rd. 4.500 €

Delbriick

Orientierungsbeleuchtung Lerchenweg — Kosten rd. 10.000 €

Parkplatz Johannes Grundschule — Kosten Beleuchtung rd. 15.000 €

Gruner Platz/Parkplatze, AuBenanlagen Neues Rathaus, Teilbereich Kleine StraRe

— Kosten Beleuchtung in Planung

Rietberger Strale — Kosten FGU-Beleuchtung rd. 4.000 €

ErschlieBung Stichweg Austenfeld — Kosten Beleuchtung rd. 7.500 €
Orientierungsbeleuchtung ,Lindenweg“ — Kosten rd. 4.800 €

Ausbau BG Bertelsfeld — Kosten Beleuchtung rd. 2.000 €

Ausbau Jakobstrae — Kosten Beleuchtung rd. 30.000 €

Ausbau Schlaunstralle — Kosten Beleuchtung rd. 25.000 €

Anbindung Lerchenweg/Unterfilhrung Rietberger StraBe — Kosten Beleuchtung rd.
40.000 €

Kreisverkehr Ostenlander Str., Nachrustung FGU's — Kosten StraRenbeleuchtung rd.
15.000 €

Treppenanlage BrockestraRe — Kosten Beleuchtung rd. 3.000 €

Ostenland

Sanierung Kugelleuchten Auf dem Haupte — Kosten rd. 12.500 €
Orientierungsbeleuchtung BG Horstfeld |. BA — Kosten rd. 5.500 €
Sanierung OD — Kosten Optimierung Straenbeleuchtung rd. 23.000 €
ErschlieBung BG Horstfeld Il. BA — Kosten Kabelverlegung rd. 14.500 €

Steinhorst

Ausbau Niggeweg — Kosten Beleuchtung rd. 3.500 €
Sanierung Teilbereich Bergstralle — Kosten rd. 7.000 €
Ausbau Neubriickstralle — Kosten rd. 6.500 €
Dorfplatz — Kosten Beleuchtung rd. 10.000 €

Sudhagen
Bushaltestelle Dorfhalle — Kosten Beleuchtung rd. 12.000 €

Ausbau BG Schlinger Strale — Kosten StrafRenbeleuchtung rd. 15.000 €
ErschlieRung BG Lipshof — Kosten Kabelverlegung rd. 6.000 €

Westenholz

Orientierungsbeleuchtung Westernwiesenweg — Kosten rd. 3.200 €
Erschlieffung ,BG Héber* — Kosten Kabelverlegung rd. 16.500 €
Ausbau Boikweg — Kosten StralRenbeleuchtung rd. 5.000 €
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BEITRAGE

Veranlagte Beitrage
2020 | 2019 | 2018 2017 2016
€
Kanalanschlussbeitrage 198.132 | 181.355| 149.611 | 278.197 | 600.001
davon durch Ablésevertrag 186.782 | 178.455| 145.111 | 246.952 | 231.551
Wasseranschlussbeitrdge (netto) 59.292 66.723 54.471 | 251.180 | 184.550
davon durch Ablésevertrag 37.747 43.566 35.040 | 203.989 63.315
Summe 257.424 | 248.078 | 204.082 | 529.377 | 784.551
STADTISCHE KANALISATION
Investition Erweiterung Kanalnetz
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Stadtteil
€
Anreppen 0 110.707 9.408 3.826 0 31.013
Bentfeld ] 0 0 0(123.214 1.860
Boke 0 0 71.754 | 173.603 0 1.061
Delbriick 236.636 | 2.412.239 29.021(1.790.463 | 609.990 167.627
Hagen 28.000 35.258 0 0 0 3.200
Lippling 248.429| 587.560 0 14.932| 79.435 1.416
Ostenland 5.822 41.108 53.310 0 3.956 21170
Schéning 151.091 9.208 0 0| 42.071 15.200
Steinhorst 0 0| 378.490 616 292 595
Westenholz 0 0| 232.317| 140.716 0 39.701
Verbindungsleitungen 0 0 0 0 0 48.195
Hausanschliisse 170.806 | 138.436 88.132 51.421| 93.212 47.352
Kanalerneuerung 1.290.163 0| 150.000| 130.108 0 907.941
Sonstiges 4.897 15.763 0 1.684 9.499
Summe 2.130.947 | 3.339.413 | 1.028.195 | 2.305.685 | 953.854 1.295.830
Langen der Kanalleitungen (km)

N 2020 | 2019 | 2018 [ 2017 2016
Schmutzwasserkanéle 122,338 121,798| 121,150 120,714 120,091
Mischwasserkanéle 4,353 4.417 4,417 4417 4417
Regenwasserkanale 100,249 99,664 99,388 99,172 99,155
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Kosten fiir Kanal- und Klaranlagenunterhaltung

2019 | 2018 | 2017 | 2016
€

Bezeichnung

Unterhaltung des Kanalnetzes,

der Kidranlage und der Geréte 415.896| 455.227| 481.573] 423.968

Sanierung Kanalnetz 16.678 11.653| 39.932| 92.986

Stromkosten Klarwerk/Kanalnetz 229.220| 232.670( 221.362| 199.494

Fahrzeugunterhaltung 12.832 11.858| 12.946| 11.476
Abgaben n.d. Abwasserabgaben- 47 947 45.232 ol 45215
und Landeswassergesetz

Verrechnung der Abwasserabgaben 0 0 0 0

Post- und Fernsprechgebiihren 6.879 6.853| 6.576] 6.654

Abfuhr Klarschlamm 351.599| 267.221| 144.085| 140.113

Abfuhr Deponieschlamm 5.472 3.021 4607 4.156

Abwasseruntersuchungen 12.889 11.577| 18.916( 10.925

Summe 1.181.396( 1.099.412|1.045.312| 929.997| 934.987

*zum Stichtag lagen noch nicht alle Jahresrechnungen vor.

Abwassermengen Zentralklarwerk Delbriick

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

cbm

1.695.852 1.644.105 1.625.966 1.721.662 1.587.886

Anzahl der entsorgten Kleinkldranlagen bzw. abflusslosen Gruben

2020 2019 2018 2017 2016
1.048 1043* 993 983 981

Kleinklaranlagen

abflusslose Gruben 44 48 48 47 47

* neue Datengrundlage zur Auswertung verwandt

Abfuhr von Fiakalschlamm bzw. Abwasser

2020 2019 2018 2017 2016
681 724 641 645 568

Anzahl der |Fékalschlamm

Entsorgungen Abwasser 103 117 121 145 148

Gesamtmenge (Fzkalschlamm (cbm) 2.775 2.882 2.613 2.640 | 2.389
der :

Entsorgungen [Abwasser (cbm)

466 455 494 616 574
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2021 im Abwasserbereich abgeschlossene MaBRnahmen

(SW = Schmutzwasser / RW = Regenwasser)

Anreppen

= Schachtdeckelsanierung OD

Delbriick

* Regenrickhaltebecken SudstraRe (sudlich B64)

e Sanierung SW- / RW-Kanalisation StudstraRe

* SW-/RW-Kanalverlangerung Rosenstralle-Bahnweg Teil 1
e ErschlieBung BG Lerchenweg SW-/ RW-Kanal

= Kanalsanierung MarktstraRe

Lippling
* PW Lippling
* ErschlieBung BG Brakendiek SW-Kanal

Ostenland

e Schachtdeckelsanierung

Schoning

* ErschlieRung BG Schnittker SW-Kanal

Westenholz

* Schachtdeckelsanierung

WASSERVERSORGUNG

Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

2020 2019 2018 2017 2016
in Baugebieten (m) 1.537 810 505 455 283
im AufRenbereich (m) 8.062 5.475 0 0 0
Gesamtlange (m) 9.599 6.285 505 455 283
Gesamtkosten (€, netto) 1.818.546 | 1.937.268 |253.892 | 70.075 | 43.086
Erviasrng (€, nelio) 135.700 33.614| 109.456 | 192.409 | 74.842
Gesamtrohrleitungsnetz
2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016
km
337,5 327,9 321,6 321,1 320,6
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Vom Wasserwerk erstellte Hausanschliisse

2020

2019

2018

2017

2016

104

74

93

87

79

Entwicklung der variablen Kosten der Wasserversorgung (netto)

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Bezeichnung
€

Unterhaltung von Geraten 3.577 400 27 8 131
Stromkosten 235.237 | 220.233 | 232.924 | 201.073 | 198.018
Vergitung/Erstattung Stromsteuer -27.421| -21.150| -21.554 | -17.281 | -20.513
METRR LG ESALAnaTE Sl 81.412 | 119.667 | 203.829 | 116.870 | 62.059
Anlagen der Wassergewinnung
Unterhaltungsaufwand fur das

. . 146.034 | 120.077 | 131.701 | 104.240 | 84.271
Rohrnetz u. die Hausanschlisse
Wasseruntersuchungen 8.078 6.758 | 10.609 | 10.732| 10.522
Kfz-Unterhaltung incl. Treibstoff 7.191 11.182 9.735 9.679 | 11.043
Summe 454,108 | 457.167 | 567.271 | 425.321 | 401.631
STRASSENREINIGUNG

Umfang und Kosten der StraBenreinigung

2020 2019 2018 2017 2016
Lange dar2u reinigenden 48.072 | 48.072 | 48.072 | 48.072 | 48.072
Stralle (Ifdm)
Kosten der Reinigung (€) 15.428 | 15.999 | 21.427 | 22.813 | 18.961
Verwaltungskosten (€) 1.826 1.804 1.780 1.743 1.670
Kosten des Winterdienstes
2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016
€
2.943 6.606 11.672 10.185 10.568
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Bestandsiibersicht des Fuhrparks

im Leistungs- | Anschaffungs-
Fahrzeug/Gerat Z':;::; IESst::g-; Einsatz standg kosten ° ZJ:t‘;:Z.*)

seit 31.12.2021 €
Bauhof, StraBen - Wege - Wasserldufe, Beschilderung und Gebaudeunterhaltung
Transporter PB-DE 2017 | 11/15 11/15 106120 29.435 2
VW-Transporter PB-DE 2015| 07/12 11/14 56.513 22.900 2
Ackerschlepper PB-DE 2016 2014 12/14 43.970 3
Traktor Iseki PB-DE 2014| 2014 | 05/2014 3803 42.566 2
Unimog PB-DE 2013| 2013 2013 3.255 170.000 3
VW Transporter PB 2206 2006 2006 11.352 21.452 5
VW-Transporter PB-DE 2061| 2013 2013 164.004 29.468 2
Ford Ranger Pick-up PB 2060 2011 2011 102.168 20.813 3
Mercedes Sprinter PB-DE 2021| 2016 08/16 103.106 41.626 2
LKW PB-DE 2019| 2016 01/16 42.160 87.705 1
JCB Fastrac PB-DE 2018| 2016 02/16 65.460 172.550 2
Bagger Kramer 7012 52.152 5
Bagger PB-DE 2005| 2006 2009 12.328 40.234 5
Anhanger PB-2367 1993 5/98 10603 7.414 3
Anhénger 7,8 t PB-2565 1989 1989 12.424 5
Anhanger PB-DE 2008| 2017 2017 4272 1
VW-Bulli PB-DE 2054| 2018 2018 35769 31.297 1
JCB Bagger PB-DE 29 2016 2018 3767 71.059 2
VW Caddy PB-DE 107 2019 2019 25488 17.250 1
Skoda Yeti PB-DE 110 2016 2020 45430 15.000 1
Anbaug_;eréite
Hydro-Schlegelmulcher 2005 2005 6.559 5
Sohlenfrase u. Grabenléffel 2005 2005 5
Lichtraumprofilsage 2015 2015 8.186 2
Aufbaumahgerat GILBERS 2016 02/16 54.811 2
Aufsatzstreuer 2003 2003 19.500 4
Schneepflug gebraucht 5
Schneepflug CIRRON SL 30 2016 2016 17.257 1
Schneepflug 1993 12/1993 6.391 2
Schneerdumschild fir Iseki 2015 1.844 1
Seitenmaher fur Unimog 2013 2013 14.851 3
Zwischenachserdhobel 2013 2013 27.897 4
Kehrmaschine fur Unimog 2016 2016 18.647 2
Einzweckschlegelmaher 2006 2007 6.559 3
Silo-Streuautomat 2009 25.948 2
Wildkrautbirste 2012 2012 7.000 3
Trilo Kehr- und Saugwagen 2014 11/2014 34.053 4
Holzhacksler PB-DE 2101| 2012 2012 993 32.011 3
HeiRluft-Wildkrautvernichter 2016 2016 14.331 2
Sinkkastenreiniger 2016 2016 19.320 2
Stratos Salzstreuer 2018 2018 24.474 1
Gilbers Schlegelmulcher 2018 2018 9.062 2
Hydraulische Heckenschere 2018 2018 2.509 2
3-Seiten Kipp Anh&ner 2019 2019 26.002 1
Hubarbeitskorb fiir Traktor 2019 2019 10.290 1
Stehr Bankettgrader 2019 2019 58.727 1
Sauger fur Eichenprozessionsspinner 2020 2020 1177 1
Schneeschild Compact MS 30 2020 2020 11.953 1
Wildkrautbirstenvorsatz 2021 2021 2.023 1

*) 1=gut / 2=reparaturbedirftig / 3=dringend reparaturbediirftig / 4=erhéhte Verbrauchswerte (Ol/Kraftstoff) /

5=Ersatzbeschaffung vorges.

- 105 -




Bestandsiibersicht des Fuhrparks

im Leistungs ansehatfung
i Kenn- Erstzu- " ol S- Techn.
Fahrzeug/Gerat zeichen |[lassun i i kosten Zustand *)
9  seit |31.12.2021 A
Griinanlagen, Friedhofe, Sportplatze
LKW PB-2076 2006 2006 152645 48.974 4
LKW Iveco PB-DE 2011| 2012 2012 98901 46.160 4
Fiat Ducato Transporter PB-DE 2002| 2009 2009 121907 33.999 5
Fiat Ducato Bulli PB-DE 150 | 2012 2012 75594 31.950 4
Trakiar Isekl elnseh. PB-FA 824 | 2007 | 2007 6314|  32.000 5
Frontsichelmaher
Ransomes Sichelmaher
MP493 2016 07/16 3494 71.542 2
Mini-Bagger 2007 2007 3003 28.800 3
Anhénger fur Mini-Bagger PB-D 2012 | 2007 2007 4.400 3
hafrmasenine 2002 | 2002 12.500 5
Wiedemann
Frase, Agria 2002 2002 7.000 5
SNSRI T 2005 | 01/05 900 2
Aaria Frise
Salzstreuer 2006 2006 2.075 §
Rasensd@maschine 07/01 07/01 6.647 4
Rasensodenmaschine 1980 1980 5
Wasserfass 1989 1989 1.023 5
Frontmaher 1988 1988 5.726 5
Hartplatzpflegegerat 2004 2004 9.800 3
Frontkehrmaschine T.
Winterdienst 1990 1990 2.045 4
PKW-Anhanger Békmann |PB-DE 2004| 2009 2009 1.690 3
Kundtrasefiteinger 2009 | 2009 17.435 2
Sportplatze
Agria Mahraupe 2017 2017 30.952 4
Bema Kehrmaschine 2009 2009 5.761 4
Kalinke Rasenstriegel 2019 2019 4.463 1
Kalinke Verti Drain 2019 2019 31.464 1
Ransomes GroRflachenméher MP
495 (Sportplatze) 2019 2019 97.878 2
VW Transporter PB-DE 103 2019 2019 25100| Leasing 1
Bodenumkehrfréase 2020 2020 5533 1
Rasenstriegel 2021 2021 4738 1
Amazone Grasshopper 2021 2021 33047 1

*) 1=gut / 2=reparaturbediirftig / 3=dringend reparaturbedirftig / 4=erhéhte Verbrauchswerte (Ol/Kraftstoff) /

5=Ersatzbeschaffung vorges.
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Bestandsiibersicht des Fuhrparks

Fahrzeug/Gert z:ﬁ:':;n :;sstj:g Ei::aiz Le;sttaunndgs A"sﬁ?,::::."gs ZJ;::';‘,)
seit 31.12.2021 €

Klaranlagen und Kanalisation
VW-Caddy PB DE-2000| 04/07 07/11 199.895 7.866 3
Transporter, Sprinter PB-2907 2005 01/05 134.834 27.400 5
VW-Bulli PB-DE 106 | 05/19 05/19 56.132 26.800 1
Unimog PB-2161 1993 8/93 147.911 92.033 4
Traktor IHC PB-2465 1981 1987 26.587 2
Anhanger Krukenmeier PB-268 2
Giillefass 1987 2014 2.400 1
Wasserwerk
VW Caddy PB-DE-2052| 09/2014 | 09/2014 23.440 1
Mercedes Vito PB-DE 2051| 07/2013 | 07/2013 34.450 2
VW Caddy PB-DE 2050 07/11 07/11 19.860 5
Opel Meriva PB-DE 2053| 02/09 03/15 7.540 3
VW Caddy PB-DE 2055| 03/17 09/20 1
Anhanger Krukenmeier PB-DE 2001| 02/2008 | 02/2008 1.517 2
*) 1=gut / 2=reparaturbediirftig / 3=dringend reparaturbediirftig / 4=erhéhte Verbrauchswerte (Ol/Kraftstoff) /
5=Ersatzbeschaffung vorges.

Fahrzeugbestand absolut (31.12.2021)
Fahrzeug Bauhof Straien a:l'a“g"e'n Sportplitze | Friedhsfe | Spielplitze | Wasserwerk | Klirwerk Gesamt
LKW 1 2 3
PKW/Transpq 3 5 2 1 1 5 3 20
Unimog 1 1 1 3
Traktor 3 1 1 5
Bagger 3 1 4
Maher 1 1 1 3
Sonstiges 31 16 2 1 1 51
Gesamt 6 4 24 3 1 1 7 6 89
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STRASSENBAU

Ausgaben fiir die Unterhaltung der Wirtschaftswege

2020 2019 2018 2017 2016
Wirtschaftswegebau 334.312| 242.291| 146.535| 218.960| 67.416
Wirlsehafiswege- 26.299| 25.217| 8588 11208 26.858
unterhaltung
Baumpflege 59.557| 67.255| 39.490( 25.835| 23.958
Gesamt 334.763| 334.763| 194.613| 118.232| 230.378
GRUNANLAGEN

Baumpflanzungen in Baugebieten und an Ortsdurchfahrten

. 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
gepflanzte Baume

Anreppen 2 0 0 0 1

Bentfeld 8 9 0 0 0

Boke 8 11 2 25 2

Delbriick 12 13 37 42 39

Hagen 2 4 2 0 4

Lippling 5 20 0 0 0

Ostenland 0 2 1 5 1

Schoning 2 0 4 0 8

Steinhorst 0 2 0 0 0

Westenholz 2 1 3 23 5

Summe 41 62 49 95 60
Anpflanzung von Obsthdaumen

2020 2019 2018 2017 2016
23 72 110 143 88
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MaRnahmen Bauhof 2021

Anreppen:

Bentfeld:

Boke:

Delbriick:

Hagen:
Lippling:

Ostenland:

Steinhorst:

Schoning:

Westenholz:

in allen Ortsteilen

-Riickbau der Mobilheime mit kompletter Infrastruktur
- Kiga: Aufbau eines neuen Spielhduschens

-neuer Kombiturm Paradiesstralle

-Parkplatz Boker Strate und Himmelreich neu bepflanzt
-Ausgleichspflanzung fiir Kléranlage

-Neues Regenriickhaltebecken bepflanzt

-neuer Kombiturm KarlstralRe

-neuer Kombiturm Baumschulenweg

-neuer Kombiturm Franz-Stock-Str.

-neuer Kombiturm Tegetfeld

-UmbaumaRnahmen Kiga Sudhagen

-Neuer Kombiturm Pfalzer Weg
-neues U3 Gerat Bernhard-Scherer-Str.

-Mithilfe beim Neubau des Dorfplatzes
-Abbau Spielgerate und Zaun AuRengelénde

-Schitzenplatz Rasen eingesat

-Unterstiitzung beim Erstellen des Spielgerétes auf dem Sportplatz
-Baugebiet Unternehmertafel aufgestellt

-Obernheideweg 250 Hainbuche nachgepflanzt als Heister 150-200 cm
-Unterstiitzung bei der Rep. der Spielgerate am Spielplatz des Sportplatzes

-Laubsammelstellen aufgebaut und wéchentliche Entleerung

vorgenommen.

-Bedingt durch die wiichsige Vegetation im Jahr 2021 erhéhter Pflegeaufwand
im Griinbereich

-Bedingt durch zwei trockene Sommer mehr Baumfallungen im Winter 2021
noétig gewesen

-Wintereinbruch Februar 2021

-Mullaufkommen bei Glascontainer Standorten

-Erweiterung der Bliihflachen im Stadtgebiet

-Eichenprozessionsspinner Beseitigung
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KLIMASCHUTZMAMAGEMENT

ALLGEMEINES

Seit Januar 2019 gibt es bei der Stadt Delbriick eine halbe Stelle fur das Klimaschutzmanagement
(Foérdervorhaben 03K08589, Titel ,KSI: Klimaschutzmanagement bei der Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes der Stadt Delbriick”. Laufzeit: 01.01.2019-31.12.2021).

Aufgaben der Klimaschutzmanagerin sind u.a.:

Vorbereitung, Planung, Initiierung und Koordination der Umsetzung von MaRnahmen
aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Delbriick

Akquise und Management von Férdermitteln fur KlimaschutzmaRnahmen
Vorbereitung und Planung von Entscheidungen

Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit

Unterstltzung der Arbeit der Delbriicker Klimakommission

Regelmalige Teilnahme an Vernetzungstreffen und Fortbildungsveranstaltungen

PROJEKTE

Folgende MaRnahmenwurden wurden im Jahr 2021 umgesetzt bzw. initiiert:

Erneuerbare Energien/Bauen/Sanierung

Biirger-Infoveranstaltungen: Im Mai/Juni 2021 wurden in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherzentrale NRW und dem Bundesverband Gebdudegriin zwei Webinare zu
den Themen ,Sonne im Tank® und ,Dachbegriinung“ organisiert. Insgesamt 47
Personen nahmen teil.

Energieberatung: Die 2020 gestartete Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale
NRW wurde fortgefiihrt. Energieberater Thomas Rohrer wurde durch Ulrich
Honigmund abgelést. 39 Personen wurden telefonisch von Herrn Honigmund
beraten.

Griindachférderung: Seit April 2021 wird die Begriinung von Dachern (Bestand oder
Neubau) im Stadtgebiet von Delbriick mit 10.000 EUR jahrlich geférdert. Die Mittel
stammen aus dem Budget der Klimakommission. Es wurden 10 Férderantrage
gestellt, von denen 8 bewilligt wurden.

Mobilitét

E-Fahrzeugq: Es wurden Férdermittel fir ein weiteres E-Fahrzeug fir die Verwaltung
beantragt und das Fahrzeug angeschafft (Corsa-E).

E-Ladeinfrastrukturkonzept: Es wurden Férdermittel fir die Erstellung eines E-
Ladeinfrastrukturkonzeptes fiir die Stadt Delbriick beantragt und der Auftrag zur
Erstellung des Konzeptes vergeben.

Radverkehrskonzept: Die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (in Ergénzung
zum Radnetz OWL) wurde in Auftrag gegeben.

Stadtradeln: Im 05.-25.09.2021 fand wieder die Klimabundnis-Aktion Stadtradeln
statt. 681 Personen nahmen teil.

Bildung

Bezuschussung Ferienfreizeiten*: Seit Mai 2021 kénnen sich Trager der offenen
Jugendarbeit und Vereine aus Delbriick um einen Zuschuss fur die Organisation von
Bildungseinheiten auf Ferienfreizeiten mit Bezug zum Klima- und/oder Umweltschutz
bewerben. Die Klimakommission entscheidet Uber die Bewerbungen und die Héhe
des Zuschusses. 2021 gingen drei erfolgreiche Bewerbungen ein. Die bezuschussten
Maflnahmen wurden wie geplant durchgefiihrt.

Kindermeilenkampagne: Es nahmen im Mai/Juni 7 Kindergarten und die
Grundschule Ostenland an der Klimabindnis-Aktion ,Kleine Klimaschitzer
unterwegs” teil.

Energiesparmodell: Das 4-jéhrige Projekt ,Einfihrung eines Energiesparmodells an
Delbriicker Schulen und Kitas® wurde vorbereitet. Férdermittelbeantragung,
Information der Einrichtungen, Vergabe der externen Projektbegleitung.
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Kommunale Liegenschaften

PV auf kommunalen Liegenschaften: Aufbauend auf die zu Anfang des Jahres
abgeschlossene PV-Potentialuntersuchung, wurden statische Untersuchungen ausgewahlter
Gebdude in Auftrag gegeben und unterschiedliche Vorschlage erarbeitet. Es wurden
Foérderantrdge bei der Bezirksregierung Arnsberg fur PV-Anlagen auf den Dachern von drei
Gebauden gestellt.

Naturstadt: Nachdem die Stadt Delbriick 2020 beim Ideenwettbewerb Naturstadt als eine
von 40 bundesweiten Kommunen ausgezeichnet wurde, wurden 2021 die Ideen konkretisiert
und mit der Umsetzung im Bereich des Schul- und Sportcampus gestartet.

Klimaschutz im Alltag

Nachhaltigkeitspreis*: Die Klimakommission verlieh Ende des Jahres wieder den
Delbriicker Nachhaltigkeitspreis fur besonderes Engagement in Klima- und Umweltschutz
1000-Bdume Aktion*: Im Rahmen einer groRangelegten Aktion der Klimakommission
wurden im Herbst 1083 Obstbdume an Delbriicker Burgerinnen und Birger verteilt.

Die mit * gekennzeichneten Projekte wurden gemeinsam mit der Klimakommission umgesetzt.
SONSTIGES

Im Juli 2021 wurde ein Férderantrag auf ein Anschlussvorhaben Klimaschutz gestellt, welches im
Dezember 2021 bewilligt wurde (Laufzeit: 01.01.2022-31.02.2023).

Bestattungswesen
2020 2019 2018 2017 2016
Reihengrébern 10 10 16 16 19
Kindergrabern 2 0 2 1 0
neu erworbenen :
Wahlgrdbern (Sargbestattung) { 3 23 18 23 &

< |vorhandenen Wahigrébern i 57 57 65 58 52

‘> |(Sargbestattung)

5 [vorhandenen Wahigrabern - a5 5 18 i

g (Urnenbestattung)

@ Urnengréabern 42 39 46 29 43
Tiefengrabern 0 2 2 2 0
pilegefrelen 36 21 34 23 19
Urnengrébern
pflegefreien
Reihengrébern e " 7 e 4

Gesamt 205 195 231 178 213
Umbettungen 0 1 4 3 0
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BAUORDNUNG

Art der Bearbeitung Antragsart Gesamt
Neubau| Umbau/ |Nutzungs-|Abbruch |Nachtrag Ver- Neubau Frei4
Anderung | @nderung langerung | stellungs-
2021 verfahren
2 3 4 5 6 7 20

Eingang Antrag 153 60 34 22 32 21 39 361
Teilbaugenehmigung 1 - - - - - - 1
Befreiung/Abweichund - 1 - - - - - 1
Genehmigung 105 42 24 - 30 13 8 222
Rohbauabnahme 13 4 1 - 1 - - 19
SchluRabnahme 16 3 7 - 1 - - 27
Ablehnung 5 5 2 - - 1 - 13
Gesamt 293 115 68 22 64 35 47 644
Gebiihrensummen 2021
Baugenehmigungsgebiihren 448.699,00 €
Verlorene Geblihren 12.381,50 €
Zwangs- u. Bugelder 46.940,50 €
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